




Werken Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat

Info-avond voor handelaars



- **Toelichting van het project**
- **Verloop van het project**
 - Timing en fasering
 - Omleidingen
 - Minder Hinder maatregelen
- **Communicatie tijdens de werken**
- **Vragenronde**

Toelichting project



Projectgebied



22.289 AANSLUITING ZALLAKEN OP TERHEIDELAAN

21.079 VBR ZALLAKEN



NUTS- MAATSCHAPPIJEN

De Watergroep

Fluvius

Proximus

Telenet

Wie doet wat?

Aquafin en Fluvius


- Aanleg gescheiden rioolstelsel
- Bouw pompstations
- Realisatie huisaansluitingen

Gemeente Rotselaar

- Nieuwe weginrichting en fietspaden

Opdrachtgevers

V



Aandeel Aquafin

Aandeel Fluvius


DWA riolering (Hellichtstraat tot Beukenlaan)




Aansluiten op
bestaande
collector

DWA riolering Vijverstraat

Detail Vijverstraat




RWA riolering



Geplande locatie RWA pompstation



Een deel van het regenwater wordt afgeleid naar de Leibeek



DWA riolering (Kwikstaartweg tot rondpunt Zallakenstraat)



RWA riolering (Kwikstaartweg tot rondpunt Zallakenstraat)




Bestaande riolering in de bermen wordt gebruikt voor regenwater.

- Bestaande buizen worden gerenoveerd

Bestaande grachten worden geherprofileerd en voorzien van stuw + knijpopening (buffering)

Wegeniswerken



Verloop van het project



Globale timing



Fasering



Fasering



Fasering



Timing en fasering

Fasering			
Fase	Plaats – omgeving werken	Start	Vermoedelijke duur
1	Vorbereidende werken Nutsmaatschappijen	Mei-Juni 2021	1 maand
2	Rioleringswerken Terheidelaan - Kerkhofstraat	Augustus 2021	3-4 maanden
3	Rioleringswerken Kerkhofstraat tot Beukenlaan	December 2021	3-4 maanden
4	Wegeniswerken Terheidelaan tot Kerkhofstraat	Mei 2022	1-2 maanden
5	Wegeniswerken Kerkhofstraat tot Beukenlaan	Augustus 2022	1-2 maanden

Hoe zullen de werken verlopen?

Werken nutsmaatschappijen

Vorbereidende werken:

- Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, ...
- Opbraak van de wegeenis
- ...

Rioleringswerken:

- Aanleg afvalwaterriolering/ persleiding/ regenwaterriolering
- Bouw pompstation
- Aanleg huisaansluitingen
- ...

Wegenwerken:

- Opbraak van de bestaande wegeenis
- Aanleg van nieuwe fundering
- Aanleg van nieuwe asfaltverharding
- Aanleg nieuwe fietspaden

Afwerkingsfase:

- Herstellen van de bermen
- Opruimen van de werf

Wat mag je verwachten?





We houden rekening met de buurt

Hinderbeperkende maatregelen

- Fasering van de werken
- Sleuf wordt onmiddellijk aangevuld met steenslag na aanleg riolering
- Omleidingen zo beperkt mogelijk
- ...

Omleiding doorgaand verkeer

Nieuwebaan - Provinciebaan - Aarschotstesteenweg



Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?



WAT
KUNT U ZELF DOEN?

Hinderpremie voor handelaars

Wat?

Financiële tegemoetkoming van 2.000 euro voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met max. 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur.

Procedure

De Vlaamse overheid stuurt handelaars die in aanmerking komen, automatisch een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via de webapplicatie de uitbetaling aan.

Sluitingspremie

U ondervindt ernstige hinder waardoor u moet sluiten? Dan kan u bovenop de hinderpremie ook een sluitingspremie aanvragen.

Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie

Communicatie tijdens de werken



Vragenronde

Michaël Allaëys
Projectmanager Aquafin
contact@aquafin.be
03 450 45 45

