

INFO AAN DE BEWONERS

Eektstraat – Eektweg - Gemeentepad Rotselaar

Beste buurtbewoner

Graag zouden wij via deze brief jullie terug op de hoogte brengen van de werken voor de komende weken. De datums die hieronder worden vermeld zijn indicatief en kunnen nog wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Fase 1 Eektstraat (Grote Losting – Eektweg)

Rijweg is volledig aangelegd tem de onderlaag asfalt.

De nutsmaatschappijen zullen hier op maandag 17 april de werken aanvangen. De aanleg in de berm van de hoofdleidingen zal ongeveer een maand duren. Met de overkoppelingen erbij zullen de nutswerken in totaal 3 maanden duren.

Welke nutsleidingen zullen geplaatst worden?

- Fluvius voorziet een nieuwe aanleg van laagspanning aan de onpare kant. Fluvius voorziet geen aanleg van een nieuwe gasleiding.
- Proximus voorziet in de aanleg van nieuwe leidingen aan de pare en de onpare kant.
- Telenet voorziet in de aanleg van een nieuw distributienet aan de onpare kant. Aan de pare kant wordt er ongeveer tot in de helft gewerkt.
- De Watergroep voorziet in de aanleg van nieuwe leidingen aan beide kanten van de weg.

Welke woningaansluitingen worden op de nieuwe leidingen overgezet?

- Fluvius werkt enkel aan de onpare kant.
- Proximus werkt zowel aan de pare als de onpare kant.
- Telenet moet maar enkele overkoppelingen doen.
- De Watergroep werkt zowel aan de pare als de onpare kant.

Welke invoerleidingen, tussen de rooilijn en de woningen, moeten vernieuwd worden?

- Fluvius bekijkt ter plaatse of er invoerleidingen moeten vernieuwd worden.
- Proximus moet geen werken op privéterrein uitvoeren.
- Telenet moet geen graafwerken op privéterrein uitvoeren.
- De Watergroep moet enkel werken privéterrein uitvoeren indien het gaat over staten leidingen.

Hinder

- De hinder voor de bewoners zal beperkt blijven.
- Bij werken op privéterrein worden de bewoners vooraf verwittigd door de nutsmaatschappijen.

Wanneer de nutsleidingen zijn aangelegd, starten wij met de finale afwerking van deze straat. Dit is voorzien voor augustus 2023.

Fase 2 Eektstraat (Eektweg – Delhaize)

De kantstroken tussen de Vleugtweg en Delhaize zijn hier volledig aangelegd, hier start de verdere wegoopbouw op donderdag 23 maart. Het aanleggen van de klinkers in het voetpad en rijweg start normaal gezien in de week van 27 maart. Het zal ongeveer 2 weken duren vooraleer de aanleg klaar is, maar geven de baan pas vrij al deze voldoende is ingezand.

Het kruispunt Eektstraat – Eektweg zal een verhoogd kruispunt in beton worden. Om de drempel elementen te kunnen plaatsen en de beton voldoende te laten uitharden, zal het kruispunt volledig worden afgesloten met herras-hekken. Vanaf woensdag 29 maart zal het kruispunt worden afgesloten en moet onderstaande omleiding worden gevolgd. Op dinsdag 4 en woensdag 5 april zal hier de beton worden gegoten.



Fase 3 Eektweg

De borduren zijn hier aangelegd. Op maandag 27 maart starten we hier met de verdere opbouw van de wegkoffer. We streven er naar om de onderlaag asfalt op 11 april aan te leggen. De Aanleg van het voetpad en de zijstraat volgt op deze werken.

Fase 4 Gemeentepad

Deze week zijn we gestart met het aanleggen van de huisaansluitingen.

Op maandag 3 april start de watergroep met de aanleg van de definitieve waterleiding. Deze werken zou normaal 1 week duren. Na de aanleg wordt eerst de waterkwaliteit getest om vervolgens de huizen aan de nieuwe leiding aan te koppelen. Wanneer dit klaar is kunnen wij starten met de verdere afwerking van deze straat.

Contactgegevens

Wij stellen alles in het werk om de hinder voor u als omwonenden zoveel mogelijk te beperken. We houden u bovendien zeker op de hoogte als er nog andere grote werken worden uitgevoerd. Mocht u ons willen contacteren, kan dat via:

- de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden)
- mail naar info@dcainfra.be
- ons algemeen telefoonnummer 0800 96 222

Bedankt voor uw begrip.