



## WEZEMAAL

### Update vernieuwing stationsomgeving

#### Welke werken zijn in de voorbije periode uitgevoerd?

##### Stationsomgeving kant Heikant

Voor de toegangshelling naar de tunnel werd een betonnen U-bak geplaatst. Hierop wordt de onderfundering van de wegenis aangelegd.

De onderlaag asfalt in de Bessenlaan en op het kruispunt Bessenlaan/Langestraat/Winkelveldbaan is gegoten. Dit verhoogt aanzienlijk het comfort voor de pendelaars.

Er is ook gestart met de aanleg van de nieuwe stationsparking ter hoogte van de Bessenlaan.

##### Stationsomgeving kant Wezemaal

Onderin de tunnel werd een groot bufferbekken voor de opvang van het regenwater geplaatst, verbonden met een pompput. Deze zorgen ervoor dat de tunnel niet onder water komt te staan bij hevige regenval.

Aan deze zijde is het terrein ook uitgegraven en wordt de onderfundering van de wegenis aangelegd. Tussen het Pad Onder 't Spoor en de Langestraat werd de onderlaag asfalt van de fietssnelweg F25 aangelegd.

##### Perrons

De perronboorden werden geplaatst en aan de buitenzijde van de perrons werden damplanken ingetrild om de toegangshellingen en de trappen te kunnen aanleggen. De perrons worden voorzien van de nodige perronuitrusting.



#### Wat gebeurt er op de werf in de komende weken?

##### Wegopbouw en toegangen rond de wegtunnel

De toegangshellingen aan beide zijden van de tunnel worden verder afgewerkt. Nadien kan ook de wegenis doorheen de tunnel aangelegd worden. De overige wegeniswerken worden eveneens verdergezet als de weersomstandigheden dit toelaten.



[www.infrabel.be/nl/werven](http://www.infrabel.be/nl/werven)

[contact@infrabel.be](mailto:contact@infrabel.be)

02 525 22 11



De grondwerken aan de toegangshelling kant Wezemaal hebben een bijzonder grote impact op de bewoners van de Kruisboogstraat. Het is een moeilijke fase, maar een belangrijke stap richting de realisatie van het project aan deze kant van het station.

### Perrons

De toegangstrappen naar de parking en de perrons worden geprefabriceerd en worden vervolgens geplaatst op de werf.

Begin 2026 zullen de perrons afgewerkt worden, inclusief het plaatsen van perronluifels.

### Gratis autoparking en fietsenstallingen

De twee parkings aan het station van Wezemaal blijven ook na de werken gratis. De parking langs de Bessenlaan wordt daarbij volledig heraangelegd, in totaal zal er plaats zijn voor meer dan 130 auto's. Daarnaast komen er ook laadpalen voor elektrische auto's en deelwagens. Bovendien wordt er ook geïnvesteerd in twee ruime overdekte fietsenparkings met 500 comfortabele fietsenstallingen en extra camerabewaking. De beelden van de camerabewaking zullen 24/7 kunnen bekeken worden door de NMBS en de politie.

### Fietssnelweg

Het stukje fietssnelweg dat in aanbouw is zal met een fietsbrug over de tunnelmond verbonden worden met de Kruisboogstraat. De fietsbrug zal ter plaatse gebouwd worden. De uitvoering ervan start nog in 2025 en zal in het voorjaar van 2026 afgerond zijn.

Als de fietsbrug gerealiseerd is en de asfalterings- en wegeniswerken in het voorjaar van 2026 afgerond zijn, kan aansluitend de tunnel opengesteld worden voor al het verkeer.

